

График

проведения специальной оценки условий труда

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	2	3	4
1	Подготовка к СОУТ. Формирование комплекта нормативных правовых и локальных нормативных актов, организационно-распорядительных и методических документов	Ноябрь-декабрь 2018.	Комиссия по СОУТ
2	Составление перечня рабочих мест, подлежащих СОУТ		Комиссия по СОУТ
3	Проведение идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
Исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных производственных факторов			
4	Проведение инструментальных измерений и оценок уровней факторов производственной среды и трудового процесса	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
5	Оформление протоколов измерений и оценок		Организация проводящая СОУТ
Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты			
6	Оценка обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
7	Оформление протоколов оценки обеспеченности работников средствами индивидуальной защиты	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
Комплексная оценка состояния условий труда на рабочих местах			
8	Оформление результатов комплексной оценки условий труда в картах СОУТ	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
9	Оформление и подписание карт СОУТ	Ноябрь-декабрь 2018	Комиссия по СОУТ
Оформление результатов СОУТ			
10	Оформление и подготовка отчета о проведение СОУТ	Ноябрь-декабрь 2018	Организация проводящая СОУТ
11	Рассмотрение отчета, утверждение отчета о проведение СОУТ.	Ноябрь-декабрь 2018	Комиссия по СОУТ
12	Разработка плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда в Обществе	Ноябрь-декабрь 2018	Комиссия по СОУТ
13	Подготовка приказа о завершении СОУТ	Ноябрь-декабрь 2018	И.о.заведующего